

대화에서 마감일이 명시되지 않은 실무 과업은 임의로 날짜를 생성하지 말고 예시와 같이 '조속히 진행' 또는 '추후 결정 or 미결정'으로 표기.

[회의록] 신제품 마케팅 캠페인 및 일정 조율 (2026-06-12)

[Key Takeaways]

'알파 앱' 출시일, 개발 이슈로 7월 15일로 2주 연기 확정
마케팅 슬로건, 제품 속도감을 강조하는 '**더 가볍게, 더 빠르게**'로 최종 결정
마케팅 예산, 10% 삭감 통보에 따른 대행사 단가 재조정 필요

[주요 논의사항]

마케팅 슬로건 검토

1안('당신의 일상을 바꾸는 한 줄') 대비 2안('더 가볍게, 더 빠르게')이 제품의 기술적 특징점을 더 직관적으로 전달한다는 데 의견 일치

개발 일정 지연 공유

원인: API 연동 과정에서 예상치 못한 오류 발생
필요 기간: 안정적 출시를 위해 QA 기간 포함 최소 2주 추가 소요 예상

마케팅 예산 변경 공유

예산과로부터 마케팅 예산 10% 삭감 통보

[결정사항]

제품 출시일 연기

기존: 7월 1일 → 변경: 7월 15일 (수)

마케팅 슬로건 확정

"더 가볍게, 더 빠르게" (2안)

[Action Items]

담당자수행 과업 (Action Item)	마감 기한
이대리마케팅 대행사에 출시일 연기(7/15) 통보 및 관련 일정 재협의	~6/12(금)
이대리10% 삭감된 예산안 기준, 대행사와 단가 재조정	조속히 진행
이대리수정된 마케팅 예산안 품의서 제출	~6/12(금)
박과장'알파 앱' 개발 및 QA 완료 (7/15 출시에 차질 없도록 조치)	~7/15(수)

[리스크 및 변경 사항]

변경 사항

제품 출시일 2주 연기 (7/1 → 7/15)
마케팅 예산 10% 삭감

리스크

API 연동 오류 해결 지연 시, 확정된 출시일(7/15)에 추가 차질 발생 가능

[다음 회의 일정]

언급되지 않음

개선된 점 설명 (튜터의 코멘트)

규칙 적용 확인: 마감일이 명확히 언급되지 않은 '대행사와의 단가 재조정' 과업에 대해, 요청하신 대로 '**조속히 진행**'으로 표기하여 약속되지 않은 기한을 만들지 않았습니다.

PM의 역할 강조: 이렇게 처리하면 PM인 김팀장님은 해당 항목을 별도로 트래킹하며 추후 마감일을 확정해야 한다는 것을 인지할 수 있습니다. 이는 프로젝트의 누락을 막는 중요한 안전장치가 됩니다.