

1. 타겟사용자 및 페르소나 설정

1) 타겟 사용자

(1) 주사용자: PM/팀리더. 회의 주관 및 의사 결정. 프로젝트별 진행 상황 총괄 및 부서간 협업 조율

(2) 부사용자: 실무 담당자(개발, 마케팅, 디자인 등), 회의에 참여하여 본인 부서의 과업을 할당받는 주체. 회의 종료 후 자신에게 배정된 액션 아이템과 마감일을 명확히 인지해야 하는 실무자

2) 페르소나 설정: 김팀장(10년차 총괄 제품 매니저 / Product Manager)

(1) 업무 현황:

- 7~8개의 신제품 프로젝트를 동시에 리딩
- 제품별로 일주일에 2~3번씩 회의를 진행하고 있어, 매일 2~3회 이상의 다부서(개발, 마케팅, 디자인 등) 담당자들과 합동 회의 진행

(2) 업무 문제(Pain Points):

- 하루의 일정이 회의로 대부분을 차지하고 있다 보니, 회의 종료 후 제품별 논의 사항을 리마인드하고 회의록을 정리하는 데 물리적 시간이 절대적으로 부족함
- 여러 부서와의 회의 진행으로, 회의 결정 내용 및 담당자별 액션아이템들이 명확하게 정리되지 않는 경우가 많아 업무 공백이나 일정 지연이 발생함
- 7~8개의 제품을 동시에 담당하다 보니, 제품별 이전 회의 합의 사항이나 히스토리를 기억해 내고 추적하는데 한계가 있음

(3) 시스템 도입 목적 및 기대 효과

- 표준화된 포맷 출력: 시스템 도입을 통해 짧은 시간에 핵심을 파악할 수 있는 회의록 양식 제공
- Action Item 자동 추출: 회의 결정 사항을 빠르게 공유 및 담당자별 Action Item 자동 추출
- 일정 관리 및 Risk 자동 정리: 여러 제품의 개발 및 출시 일정 관리, 부서별 리스크 자동 정리

[회의록] 신제품 마케팅 캠페인 및 일정 조율 (2026-06-12)

[Key Takeaways] (30초 요약)

출시일 연기: 개발 이슈로 인해 '알파 앱' 출시일이 7월 15일로 2주 연기되었습니다.
슬로건 확정: 마케팅 슬로건은 제품의 속도감을 강조하는 **2안('더 가볍게, 더 빠르게')**으로 확정되었습니다.
예산 삭감: 마케팅 예산이 10% 삭감되어, 대행사와의 단가 재조정이 필요합니다.

[결정사항]

제품 출시일 변경

기존: 2026년 7월 1일 (수)

변경: 2026년 7월 15일 (수)

사유: API 연동 오류에 따른 개발 및 QA 기간 추가 확보 필요

마케팅 슬로건 확정

확정 슬로건: "더 가볍게, 더 빠르게"

선정 사유: 제품의 기술적 특징점을 직관적으로 전달하기에 용이

[Action Items]

담당자수행 과업 (Action Item)

마감 기한

이대리마케팅 대행사(오픈바이럴)에 출시일 연기(7/15) 통보 및 일정 재협의 ~6/12(금) 당일

이대리10% 삭감된 예산안 기준, 대행사와 단가 재조정 조속히 진행

이대리수정된 마케팅 예산안 품의서 제출 ~6/12(금) 퇴근 전

박과장'알파 앱' 개발 및 QA 완료 (7/15 출시에 차질 없도록) ~7/15(수)

[주요 변경사항 및 리스크]

일정: 제품 출시일이 2주 연기되었습니다. (인플루언서 등 마케팅 파트너 스케줄 재조정 필요)

예산: 마케팅 예산이 10% 삭감되었습니다. (캠페인 규모 및 단가 조정 필요)

리스크: API 연동 오류가 해결되지 않을 경우, 확정된 출시일(7/15)에 추가적인 지연이 발생할 수 있습니다.

[기타 논의]

대기업 협력사 미팅(6/16) 안건은 본 회의에서 다루지 않았으며, 추후 별도 논의 예정입니다.

[다음 회의 일정]

언급되지 않음

개선된 점 설명 (튜터의 코멘트)

Key Takeaways 추가: 바쁜 김팀장님이 회의록을 열자마자 가장 중요한 변경사항 3가지를 즉시 파악할 수 있도록 맨 위에 요약 정보를 배치했습니다.

Action Item 테이블 형식: 담당자, 할 일, 마감일을 표로 만들어 실무자들이 자신의 과업을 한눈에 명확하게 인지하고 누락을 방지할 수 있도록 했습니다.

변경사항 및 리스크 명확화: 프로젝트 관리에서 가장 중요한 일정, 예산, 리스크를 별도 항목으로 분리하여 김팀장님이 여러 프로젝트를 관리할 때 주요 변동 사항을 쉽게 추적할 수 있도록 돕습니다.

간결하고 구조적인 표현: 모든 내용을 개조식으로 정리하고, 굵은 글씨 등을 활용하여 가독성을 높였습니다.

➔ 개선된 점 설명

- Key Takeaways(핵심 내용) 추가:** 바쁜 김팀장님이 회의록을 빠르게 파악할 수 있도록, 가장 중요한 사항을 맨 위에 요약 정보를 배치.
- Action Item 테이블 형식:** 담당자별 할 일, 마감일을 표로 만들어 실무자들이 자신의 과업을 한눈에 명확하게 인지하고 누락을 방지할 수 있도록 함.
- 변경사항 및 리스크 명확화:** 프로젝트 관리에서 가장 중요한 일정, 예산, 리스크를 별도 항목으로 분리하여 김팀장님이 여러 프로젝트를 관리할 때 주요 변동 사항을 쉽게 추적할 수 있도록 함
- 간결하고 구조적인 표현:** 굵은 글씨 등을 활용하여 가독성을 높임