

신제품 마케팅 캠페인 및 일정 조율 건 회의록

[회의 개요]

회의명: 신제품 '알파 앱' 마케팅 캠페인 및 일정 조율 건

일시: 2026년 6월 12일 (금) 오전 10:00 ~ 11:00

참석자: 김팀장, 이대리, 박과장

주요 안건:

'알파 앱' 마케팅 캠페인 슬로건 확정

개발 지연에 따른 출시 일정 재조율

[주요 논의사항]

마케팅 슬로건 논의

이대리가 2가지 시안 제시: 1안('당신의 일상을 바꾸는 한 줄'), 2안('더 가볍게, 더 빠르게')

참석자들은 1안이 추상적이며, 2안이 제품의 기술적 특징점(속도)을 직관적으로 전달하기에 더 적합하다는 의견을 나눔.

개발 및 출시 일정 논의

박과장이 API 연동 오류로 인해 개발 일정 지연이 불가피함을 공유함.

안정적인 출시를 위해 QA 기간을 포함하여 최소 2주의 추가 개발 기간이 필요함을 설명함.

이에 따라 기존 7월 1일이었던 출시일을 7월 15일로 연기할 것을 제안함.

마케팅 예산 변경 건

김팀장이 예산과로부터 마케팅 예산 10% 삭감 통보가 있었음을 공유함.

[결정사항]

마케팅 슬로건: 2안('더 가볍게, 더 빠르게')으로 최종 확정.

제품 출시일: 기존 7월 1일에서 7월 15일로 공식 연기함.

[담당자별 Action Item 및 마감 기한]

이대리

마케팅 대행사(오픈바이럴)에 출시일 변경(7/15) 공유 및 관련 일정 재협의: 6월 12일(금) 당일 중

10% 삭감된 예산안 반영하여 대행사와 단가 재조정: 기한 미정(조속히)

수정된 마케팅 예산안 품의서 제출: 6월 12일(금) 퇴근 전까지

박과장

'알파 앱' 개발 및 QA 완료하여 7월 15일 출시에 차질 없도록 조치: 7월 15일(수)까지

[리스크 및 변경 사항]

리스크: API 연동 오류가 개발 일정에 지속적인 변수로 작용할 수 있음.

변경 사항:

제품 출시일이 7월 15일로 변경됨.

마케팅 예산이 기존 대비 10% 삭감됨.

[다음 회의 일정]

언급되지 않음.