

2. Gemini 2.5 pro

회의록

1. 회의 개요

회의명: 신제품 '알파 앱' 마케팅 캠페인 및 출시 일정 조율

일시: 2026년 6월 12일 (금) 10:00 ~ 11:00

참석자: 김팀장, 이대리(마케팅), 박과장(개발)

주요 안건:

마케팅 캠페인 슬로건 및 방향 확정

개발 지연에 따른 출시 일정 재조율

마케팅 예산 조정 건 공유

2. 주요 논의사항

마케팅 슬로건:

1안('당신의 일상을 바꾸는 한 줄')은 감성적이나 다소 추상적이라는 의견.

2안('더 가볍게, 더 빠르게')은 제품의 기술적 특징을 직관적으로 전달하기에 더 적합하다는 데 의견 일치.

개발 현황:

API 연동 과정에서 예상치 못한 오류가 발생하여 해결에 시간이 필요한 상황.

안정적인 출시를 위해 QA(품질보증) 기간을 포함, 최소 2주의 추가 개발 기간이 필요하다고 판단.

마케팅 예산:

기존 품의안 대비 10% 삭감된 예산이 배정됨.

이에 따라 대행사(오픈바이럴)와의 단가 재협상이 필요함.

3. 결정사항

출시일 변경: 기존 7월 1일에서 7월 15일로 최종 연기한다.

마케팅 슬로건 확정: **2안 "더 가볍게, 더 빠르게"**로 최종 결정한다.

콘텐츠 방향: 확정된 슬로건에 맞춰 '속도감'을 강조하는 방향으로 콘텐츠를 제작한다.

4. 실행 계획 (To-Do List)

담당자	실행 내용	완료 기한
이대리	1. 대행사(오픈바이럴)에 출시일 변경(7/15) 통보 및 인플루언서 등 스케줄 재조정	6월 12일(금) 중
	2. 예산 10% 삭감안을 반영하여 대행사와 단가 재협상 진행	-
	3. 수정된 예산안 결재 상신	6월 12일(금) 퇴근 전
박과장	API 오류 해결 및 성능 최적화 작업을 완료하여 7월 15일 출시에 차질 없도록 대응	7월 15일(월) 까지

5. 기타

다음 주 화요일(16일) 대기업 협력사 미팅 준비 건은 본 회의 안건과 무관하므로, 금일 오후에 별도로 논의하기로 함.