

"대화 속 '오늘 퇴근 전', '이번 주 금요일' 같은 상대적인 표현은 회의 일시(2026-06-12)를 기준으로 연산하여 명확한 날짜(~6/12(금))로 치환하여 표기"

회의 날짜인 2026년 6월 12일(금)을 기준으로 모든 상대적 시간 표현을 명확한 절대 날짜로 변환하여 회의록을 최종 수정하겠습니다.

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| [회의록] 신제품 마케팅 캠페인 및 일정 조율 (2026-06-12)                                          |  |
| [Key Takeaways]                                                                 |  |
| '알파 앱' 출시일, 개발 이슈로 7월 15일로 2주 연기 확정                                             |  |
| 마케팅 슬로건, 제품 속도감을 강조하는 '**더 가볍게, 더 빠르게**'로 최종 결정                                 |  |
| 마케팅 예산, 10% 삭감 통보에 따른 대행사 단가 재조정 필요                                             |  |
| [주요 논의사항]                                                                       |  |
| 마케팅 슬로건 검토                                                                      |  |
| 1안('당신의 일상을 바꾸는 한 줄') 대비 2안('더 가볍게, 더 빠르게')이 제품의 기술적 특징점을 더 직관적으로 전달한다는 데 의견 일치 |  |
| 개발 일정 지연 공유                                                                     |  |
| 원인: API 연동 과정에서 예상치 못한 오류 발생                                                    |  |
| 필요 기간: 안정적 출시를 위해 QA 기간 포함 최소 2주 추가 소요 예상                                       |  |
| 마케팅 예산 변경 공유                                                                    |  |
| 예산과로부터 마케팅 예산 10% 삭감 통보                                                         |  |
| [결정사항]                                                                          |  |
| 제품 출시일 연기                                                                       |  |
| 기존: 7월 1일 → 변경: 7월 15일 (수)                                                      |  |
| 마케팅 슬로건 확정                                                                      |  |
| "더 가볍게, 더 빠르게" (2안)                                                             |  |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| [Action Items]                                |          |
| 담당자수행 과업 (Action Item)                        | 마감 기한    |
| 이대리마케팅 대행사에 출시일 연기(7/15) 통보 및 관련 일정 재협의       | ~6/12(금) |
| 이대리10% 삭감된 예산안 기준, 대행사와 단가 재조정                | 조속히 진행   |
| 이대리수정된 마케팅 예산안 품의서 제출                         | ~6/12(금) |
| 박과장'알파 앱' 개발 및 QA 완료 (7/15 출시에 차질 없도록 조치)     | ~7/15(수) |
| [리스크 및 변경 사항]                                 |          |
| 변경 사항                                         |          |
| 제품 출시일 2주 연기 (7/1 → 7/15)                     |          |
| 마케팅 예산 10% 삭감                                 |          |
| 리스크                                           |          |
| API 연동 오류 해결 지연 시, 확정된 출시일(7/15)에 추가 차질 발생 가능 |          |
| [다음 회의 일정]                                    |          |
| 언급되지 않음                                       |          |

개선된 점 설명 (튜터의 코멘트)

마감 기한 명확화: 대화 속 "오늘 중으로", "이번 주 금요일 퇴근 전까지"와 같은 표현을 회의 기준일(6/12)에 맞춰 ~6/12(금) 이라는 명확한 날짜로 변환했습니다.

정확성 향상: 이렇게 절대 날짜를 사용하면 누가 언제 회의록을 읽어도 마감일을 정확하게 인지할 수 있어, 업무 누락이나 착오를 방지하는 데 큰 도움이 됩니다. 프로젝트 관리의 정확성을 높이는 아주 좋은 습관이에요