

1. GPT-5(x1)

회의록

회의 개요

회의명: 신제품 마케팅 캠페인 및 일정 조율 건

일시: 2026년 6월 12일(금) 10:00 ~ 11:00

참석자: 김팀장(진행), 이대리(마케팅), 박과장(개발)

목적: '알파 앱' 출시 일정 최종 확정 및 마케팅 캠페인(슬로건/콘텐츠 방향) 결정

주요 안건 및 논의 요약

마케팅 슬로건 검토

1안: "당신의 일상을 바꾸는 한 줄" → 감성적이나 추상적이라는 의견

2안: "더 가볍게, 더 빠르게" → 직관적이며 기술적 강점(속도/경량화) 전달에 유리

개발 일정 및 리스크

API 연동에서 예기치 못한 오류 발생, 최적화 및 QA를 포함해 최소 2주 추가 필요

7/1 강행 시 로그인 장애 등 대형 사고 가능성 경고

마케팅 일정/예산

출시일 연기에 따라 대행사(오픈바이럴) 및 인플루언서 스케줄 재조정 필요

예산 10% 삭감 요청 수신 → 대행사와 단가 재협의 및 예산안 수정 필요

결정 사항

출시일: 2026년 7월 1일 → 7월 15일로 최종 연기

슬로건: 2안 "더 가볍게, 더 빠르게" 확정

콘텐츠 방향: 속도감/경량화를 핵심 메시지로 제작

액션 아이템(담당/기한)

이대리

대행사(오픈바이럴)에 출시일 7/15로 변경 통보 및 집행 일정 재수립: 6/12(오늘) 중

인플루언서 섭외·콘텐츠 제작 스케줄 재조정: 변경안 수립 후 공유

마케팅 예산 10% 삭감 반영, 대행사 단가 네고 및 예산안 수정본 결재 상산: 6/12(오늘) 퇴근 전

박과장

API 연동 오류 해결 및 최적화 완료, QA 포함 7/15 릴리스 대비: 7/15까지

김팀장

예산 수정본 검토/결재 및 관련 부서 커뮤니케이션: 수신 즉시

리스크 및 유의사항

'더 빠르게' 메시지 사용을 위해 성능 최적화 및 안정성 확보가 전제 조건

일정 재조정에 따른 인플루언서·매체 슬롯 변동 가능 → 추가 비용/노출 효율 변동 모니터링 필요

기타/후속 논의

6/16(화) 대기업 협력사 미팅 자료 준비 관련 안건은 본 회의 범위 외로, 당일 오후 별도 논의 예정

정확하고 신속하게 정리해 주셔서 진행이 한결 수월해졌습니다. 필요한 서식이나 대외 공유용 요약본도 원하시면 바로 만들어 드릴게요!