

2. 회의록 내용에 개조식과 평서체가 혼재되어 있어 모든 내용을 개조식으로 요청

[회의록] 신제품 마케팅 캠페인 및 일정 조율 (2026-06-12)	
[Key Takeaways]	
'알파 앱' 출시일, 개발 이슈로 7월 15일로 2주 연기 확정	
마케팅 슬로건, 제품 속도감을 강조하는 '**더 가볍게, 더 빠르게**'로 최종 결정	
마케팅 예산, 10% 삭감 통보에 따른 대행사 단가 재조정 필요	
[주요 논의사항]	
마케팅 슬로건 검토	
1안('당신의 일상을 바꾸는 한 줄') 대비 2안('더 가볍게, 더 빠르게')이 제품의 기술적 특징점을 더 직관적으로 전달한다는 데 의견 일치	
개발 일정 지연 공유	
원인: API 연동 과정에서 예상치 못한 오류 발생	
필요 기간: 안정적 출시를 위해 QA 기간 포함 최소 2주 추가 소요 예상	
마케팅 예산 변경 공유	
예산과로부터 마케팅 예산 10% 삭감 통보	
[결정사항]	
제품 출시일 연기	
기존: 7월 1일 → 변경: 7월 15일 (수)	
마케팅 슬로건 확정	
"더 가볍게, 더 빠르게" (2안)	
[Action Items]	
담당자수행 과업 (Action Item)	마감 기한
이대리마케팅 대행사에 출시일 연기(7/15) 통보 및 관련 일정 재협의	~6/12(금) 당일
이대리10% 삭감된 예산안 기준, 대행사와 단가 재조정	조속히 진행
이대리수정된 마케팅 예산안 품의서 제출	~6/12(금) 퇴근 전
박과장'알파 앱' 개발 및 QA 완료 (7/15 출시에 차질 없도록 조치)	~7/15(수)
[리스크 및 변경 사항]	
변경 사항	
제품 출시일 2주 연기 (7/1 → 7/15)	
마케팅 예산 10% 삭감	
리스크	
API 연동 오류 해결 지연 시, 확정된 출시일(7/15)에 추가 차질 발생 가능	
[다음 회의 일정]	
언급되지 않음	

➔ 모든 텍스트는 개조식으로 간결하게 다듬고, Action Item 을 표 형식으로 명확하게 정리하여 바쁜 김팀장님과 실무 담당자 모두가 내용을 빠르고 정확하게 파악할 수 있도록 구성.